

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3/3/09: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΜΕ ΜΑΡΤΙΟΥ 20091. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

- 1.1 Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης
- 1.2 Κάθε μήνα: ενημέρωση των ΜΜΕ για τα αναπτυξιακά έργα και την πρόοδο στην επίτευξη τους
- 1.3 Τρεις κατηγορίες έργων:
  - 1.3.1 Κατακύρωση προσφορών εντός Μαρτίου 2009
  - 1.3.2 Υποβολή Προσφορών εντός Μαρτίου 2009
  - 1.3.3 Προκήρυξη προσφορών εντός Μαρτίου 2009

2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΡΓΑ: €12.1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

- 2.1 Βελτίωση Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Πάφου - Β' Φάση: €6,3 εκ. - 14 μήνες
- 2.2 Κατασκευή αντιδιαβρωτικής θωράκισης / προστασίας του παραλιακού δρόμου - περιοχή Πότιμα Πάφου: €800 χιλ. - 13 εβδομάδες
- 2.3 Συντηρήσεις αυτοκινητοδρόμων: €5 εκ.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΡΓΑ: €19.6 εκ.

- 3.1 Σύνδεση οδού Ποταμιάνου με Λεωφ. Σπ. Κυπριανού, Λεμεσός: €1,7 εκ.
- 3.2 Δρόμος προς Βαθειά Γωνιά, Βιομηχανική Δαλίου: €3,5 εκ.
- 3.3 Σύνδεση κυκλικού κόμβου Αγ. Αθανασίου με οδό Ανοικοδομήσεως: €1,3 εκ.
- 3.4 Προσφορές περιοδικών συντηρήσεων δρόμων: €6,6 εκ.
- 3.5 Βελτίωση δρόμου Πλατρίν - Προδρόμου Β' Φάση: €4,5 εκ.

#### 4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ - €79 εκ.

- 4.1 Κτίρια για την Προεδρία της ΕΕ το 2<sup>ο</sup> εξάμηνο του 2012:  
Συνεδριακό + φιλοξενία  
Προκήρυξη προσφορών (μελέτη - κατασκευή) για προεπιλογή εργολάβων:  
6/3/2009  
Κόστος: €9 +1,5 εκ.  
Έναρξη εργασιών: Δεκέμβριο 2009, διάρκεια : 20 μήνες
- 4.2 Συνδυετικός δρόμος Λιμανιού Λεμεσού - Αυτοκιν. Λεμεσού Πάφου τμήμα Α: €28εκ.
- 4.3 Αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μέχρι την Αγία Βαρβάρα σε 6 λωρίδες κυκλοφορίας (μελέτη - κατασκευή): €35εκ.
- 4.4 Έργα προστασίας ακτής Κ. Πύργου (5 κυματοθραύστες): €5εκ.

#### 5. ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Εντός της εβδομάδος επιστολή στη Βουλή για αποδέσμευση των κονδυλίων για χρηματοδότηση έργων που θα εκτελέσουν οι ίδιες οι κοινότητες ύψους €6,8 εκ. Σημειώνεται ότι φέτος θα καλυφθούν 352 κοινότητες, όλες ανεξάρτητα οι κοινότητες της Κύπρου.

Τα κονδύλια θα δοθούν στις κοινότητες με την έναρξη κάθε έργου

#### 6. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

- 6.1 Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Σαϊτά  
Στις 18/2/09, σε σύσκεψη στην Άλασσα με την Ένωση Κοινοτήτων και τις κοινότητες της ορεινής Λεμεσού είχαμε δεσμευθεί ότι θα προχωρούσαμε στην προκήρυξη προσφορών για τα κατασκευαστικά σχέδια του δρόμου πριν τις 3/3/09.  
Την περασμένη Πέμπτη 26/2/09 στάληκε προς δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ, η προκήρυξη διεθνούς προσφοράς για τα κατασκευαστικά σχέδια του αυτοκινητόδρομου.  
Μήκους 24 χιλιομέτρων, 4 λωρίδων  
Συνολικό κόστος περίπου €150 εκ.

Σημαντικότερο έργο υποδομής, ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της υπαίθρου, ανάπτυξη τουρισμού, οδική ασφάλεια.

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη κατασκευαστικών έργων: Μέσα 2012

Αποπεράτωση: 2014

## 6.2 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προκήρυξη (μελέτη - κατασκευή) για προεπιλογή εργολάβων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις: 28/2/2009.

Οι αιτήσεις για προεπιλογή υποβάλλονται στις 3/4/2009.

Προϋπολογιζόμενο κόστος: €100 εκ.

Έναρξη κατασκευαστικών έργων: Δεκέμβριο 2009

Αποπεράτωση: 36 μήνες

Στους 26 μήνες θα ολοκληρωθεί για σκοπούς Προεδρίας της ΕΕ τμήμα το έργου συμπεριλαμβανομένης και της κύριας αίθουσας συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής

## 6.3 ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Απόφαση ΥΣ για δρομολόγηση της υλοποίησης της ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκωσίας στο χώρο του παλιού νοσοκομείου Λευκωσίας.

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: Δεκέμβριος 2009

Προϋπολογισμός: €80 εκ.